



Frau
Doris Achelwilm MdB
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Datum: Berlin, 29.07.2019
Seite 1 von 2

Sehr geehrte Frau Kollegin,

Ihre Frage Nr. 273:Juli

Woraus ergeben sich die Verzögerungen bei den Bauarbeiten an der Deutsche-Bahn-Unterführung Mähländsweg/Pappelweg in Bremen-Gröpelingen, und inwiefern wird darauf hingewirkt, die Bauarbeiten nach mehrfacher Verschiebung des Fertigstellungstermins nun zeitnah abzuschließen?

beantworte ich wie folgt:

Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) arbeitet die DB Netz AG derzeit an der Fertigstellung der Maßnahme und plant, das Projekt im Oktober 2019 abzuschließen. Das Brückenbauwerk ist bereits realisiert und für den Bahnbetrieb freigegeben. Der unterführende Weg muss noch in einen benutzbaren Zustand versetzt werden. Es handelt sich hierbei allerdings um einen bahneigenen Weg, der von Privatpersonen nicht selbstverständlich genutzt werden kann.

Die Verzögerung wird durch ein lokal ansässiges Unternehmen in Bremen verursacht. Eine Kündigung der Verträge und eine Neuausschreibung hätte zur Folge, dass sich der Fertigstellungstermin noch weiter verzögern würde. Während der Durchführung dieser Erhaltungsmaßnahmen wird es daher leider weiter zu Einschränkungen kommen.

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben, und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Enak Ferlemann, MdB
Parlamentarischer Staatssekretär

HAUSANSCHRIFT
Invalidenstraße 44
10115 Berlin

POSTANSCHRIFT
11030 Berlin

TEL +49 (0)30 18-300-2250
FAX +49 (0)30 18-300-2269

psts-f@bmv.bund.de
www.bmvi.de

